



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 145
	DEL 20/10/2017

OGGETTO:	COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA' "SU GIARDINU" IMPEGNI DI SPESA PREVISTI NELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA CIG: 6062567C8B; CUP: F22I12000190002
-----------------	---

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li, _____ Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li, _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Vista la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 «Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

Visto il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

Vista la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», in particolare l'art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

Vista la Determinazione n. 13255/568 del 17/07/2012 della Direzione generale Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale della RAS con la quale è stato Indetto il bando per l'anno 2012 inerente l'ammissione a contributi regionali a favore dei comuni per l'anno 2012 per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione;

Vista la propria Determinazione n. 139 del 17/12/2014 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per le opere di «*Completamento Recupero Ambientale della cava in Loc. Su Giardinu*» nel Comune di Monteleone Rocca Doria, redatto dall'Ing. Salvatore Masia avente un importo complessivo di € 250.000,00;

Vista la determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n° 140 del 17/12/2014 con la quale veniva approvato l'avviso indagine di mercato per individuare almeno 5 operatori economici da invitare alla gara per le opere di «*Completamento Recupero Ambientale della cava in Loc. Su Giardinu*».

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°02 del 07/01/2015 con la quale veniva approvato il Verbale di sorteggio con i risultati dell'indagine di mercato per individuare almeno 5 operatori economici da invitare alla gara per le opere di «*Completamento Recupero Ambientale della cava in Loc. Su Giardinu*».

Vista la pronunzia del TAR Sardegna n. 00350/2016, REG. PROV. COLL. N. 00777/2015 REG. RIC, con la quale viene accolto in tutte le parti il ricorso di cui al punto precedente;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n°46 del 27/04/2016 con la quale veniva revocata, a seguito della pronunzia del TAR Sardegna, l'aggiudicazione definitiva alla ditta Eredi di Marras Giovanni snc e la nuova aggiudicazione definitiva dei lavori di "OPERE DI COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA' "SU GIARDINU" a favore della ditta Sea srls con sede in Sassari via Roma n°77 per un ribasso percentuale del 32,17% ed un importo lavori al netto del ribasso offerto di € 126.727,12 di cui 123.127,12 per lavori e 3.600,00 per oneri per la sicurezza.

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°122 del 10/11/2016 con la quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Geom. Giovanni Maria Panai Istruttore tecnico cat. C assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016, per le opere di "Completamento Recupero Ambientale della cava in Loc. Su Giardinu";

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°90 del 17/07/2017 con la quale si approvava la Relazione di perizia di variante con allegato nuovo quadro economico, quadro comparativo tra computo di progetto e di perizia, computo metrico estimativo delle lavorazioni in variante e verbale concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b del DLgs 163/2006 predisposta dal DD.LL. Ing. Salvatore Masia avente in seguente nuovo quadro economico:

COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA' SU GIARDINU NEL
COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

	progetto	contratto	perizia	VARIAZIONE
A IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 170 000,00	€ 123 127,12	€ 148 058,82	€ 24 931,70
A3 ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3 600,00	€ 3 600,00	€ 3 600,00	€ -
A4 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 173 600,00	€ 126 727,12	€ 151 658,82	€ 24 931,70
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
D1 IVA SUI LAVORI :	€ 36 456,00	€ 27 879,97	€ 33 364,94	€ 5 484,97
E1 ONORARI PROGETTAZIONE, D.L. ESCLUSA CASSA PREVIDENZA:	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 24 159,96	€ 4 159,96
E2 ONORARI PER COORDINAMENTO SICUREZZA INFASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 3 250,00	€ 3 250,00	€ 7 722,36	€ 4 472,36
E3 RILIEVO TOPOGRAFICO	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ -
E4 CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A.: 4% SU E1+E2+E3	€ 1 090,00	€ 1 090,00	€ 1 435,29	€ 345,29
F INCENTIVO R.U.P. ART.12 L.R. 5-2007: 2% SU A4	€ 3 472,00	€ 3 472,00	3896,68	€ 424,68
G IVA SU E1+E2+E3:22%	€ 5 951,40	€ 6 234,80	€ 8 209,87	€ 1 975,07
H SPESE GARA ED IMPREVISTI	€ 2 180,60	€ 2 180,60	200	-€ 1 980,60
I ECONOMIE	€ -	€ 55 165,51	15352,07	-€ 39 813,44
L TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76 400,00	€ 123 272,88	€ 98 341,18	-€ 24 931,70
M TOTALE PROGETTO	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 0,00

Vista la nota dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna prot. n. 34670 del 610/2017, nostro protocollo n.1716 del 09/10/2017 con la quale si esprimeva parere positivo alla realizzazione dell'intervento proposto in variante ed al relativo utilizzo delle economie;

Ravvisata la necessità di impegnare le somme in variante

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;

Di affidare alla ditta Sea srl con sede in Sassari via Roma n.77 i lavori aggiuntivi previsti nella variante approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°90 del 17/07/2017 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Di impegnare a favore della ditta Sea srls con sede in Sassari via Roma n°77, l'importo di € 30.416,67 di cui € 24.931,70 per lavori ed € 5.484,97 per IVA nei termini di legge per i lavori aggiuntivi previsti nella variante delle opere di *“Completamento Recupero Ambientale della cava in Loc. Su Giardinu”*;

Di impegnare a favore dell'Ing. Salvatore Masia, nato a Sassari, il 30/10/1963, residente a Sassari, in viale Umberto n° 86, codice fiscale MSASVT63R30I452L, partita IVA 01500300908, con studio professionale in Sassari via A. Diaz n.13, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari con il n. 527, l'importo complessivo di € 5.278,16 (€ 4.159,96 oltre a € 166,40 per cassa previdenziale ed € 951,80 per IVA al 22%), per la progettazione inerente i lavori aggiuntivi previsti nella variante del *“Completamento Recupero Ambientale della cava dismessa in loc. Su Giardinu”*

Di impegnare, a favore della Società di Ingegneria "MARS INGEGNERIA SRL" con sede in via Convento n.60 a Nuoro, P.IVA n.001476250913, la somma complessiva di € 5.674,53 (€ 4.472,36 oltre a € 178,89 per cassa previdenziale ed € 1.023,28 per IVA al 22%) per l'incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori aggiuntivi previsti in variante dell'opera di completamento di recupero ambientale della cava sita in località *“Su Giardinu”*

Di impegnare a favore del Geom. Giovanni Maria Panai, nominato RUP ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°122 del 10/12/2016, la somma complessiva di € 339,74 per l'incarico di responsabile unico del procedimento dei lavori aggiuntivi previsti in variante dell'opera di completamento di recupero ambientale della cava sita in località *“Su Giardinu”*

Di dare atto che la somma necessaria trova copertura finanziaria sul cap. 21509.04 del bilancio di previsione 2017-2019;

Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza,

Il Responsabile del Servizio
(Antonello Masala)