



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

| | |
|---|-----------------------|
| DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO | N° 139 |
| | DEL 09/10/2017 |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" DECRETO LEGGE 133/14 "SBLOCCA ITALIA" "ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING" - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001 |
|-----------------|--|

| | |
|---|------------------------------|
| VISTO di Regolarità tecnica | |
| Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. | |
| Il Responsabile del Procedimento | Il Responsabile del Servizio |

| | |
|---|--|
| VISTO di Regolarità Contabile | |
| Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. | |
| Li, _____ Il Responsabile del procedimento | Il Responsabile del Servizio Finanziario |

| | |
|---|-------------------------------------|
| CERTIFICATO di Pubblicazione | |
| Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____ | |
| dal _____ al _____. | |
| Li, _____ | Il responsabile delle pubblicazioni |

ORIGINALE

| | |
|------------------------------|---|
| COPIA conforme all'originale | |
| Li, _____ | Il Responsabile del Servizio Amministrativo |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Vista la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

Visto il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

Vista la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Realizzazione di una nuova area agricampeggio-camper service e completamento della palestra a servizio della nuova area camper" predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale avente un importo complessivo di € 345.238,00;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n°18 del 07/05/2015 con la quale veniva approvata la richiesta di finanziamento e partecipazione al bando "Nuovi Progetti di Interventi " Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici

Richiamata la Determina del Responsabile dell'area tecnica n°57 del 8/6/2015 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Giovanni Battista Manai con studio tecnico in via S. Marras n.4 a Sassari iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Sassari al n°660 P.IVA 02443040908;

Visto il Decreto Ministeriale n.284 del 07/08/2015 dal quale risulta che il nostro ente è stato inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26/10/2015 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del**

campo sportivo e della nuova area agricamping", redatto dall'Arch. Giovanni Battista Manai avente un importo complessivo di € 345.238,00;

Richiamata la Legge recante disposizioni in materia di Enti territoriali (di conversione del Decreto Legge n.78/2015) e più precisamente l'art. 13-quater con il quale sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto al 31 Ottobre 2015;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.106 del 29/10/2015: Determinazione a contrarre;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°132 del 03/12/2015 con la quale veniva approvato il Verbale di sorteggio con i risultati dell'indagine di mercato per individuare almeno 5 operatori economici da invitare alla gara relativa all'intervento di "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°148 del 28/12/2015 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Ge.Co.Mar srl con sede in Sassari via Marginesu n°4 per un ribasso percentuale del 8,221% ed un importo lavori al netto del ribasso offerto di € 220.530,11 di cui 213.780,11 per lavori e 6.750,00 per oneri per la sicurezza.

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°125 del 25/11/2016 con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Geom. Giovanni Maria Panai Istruttore tecnico cat. C assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016 nell' "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

Richiamata la Determinazione n°62 del 05/05/2017 con la quale si approvavano gli allegati allo stato finale: Certificato di regolare esecuzione, certificato di ultimazione lavori, relazione sul conto finale, Computo dello stato finale e registro di contabilità dei lavori per l' "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**" redatti dalla DD.LL. e controfirmati dall'impresa appaltatrice;

Richiamata la nota dell'Arch. Giovanni Battista Manai progettista e Direttore dei Lavori dell' "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**" con la quale si informava, il Responsabile Unico del Procedimento che nonostante i lavori si siano conclusi in data 31.03.2017 si rende necessario per completare e rendere fruibile l'opera, la posa di un parapetto in ferro da posizionare nei terrazzi del centro benessere;

Dato atto che nel quadro economico di progetto era prevista una somma di € 22.474,24 per imprevisti, arrotondamenti ed IVA nei termini di legge;

Visti gli allegati: Computo metrico, Tavola T1, Tavola T2 e nuovo quadro economico così composto:

| | | | |
|----|---|--|---------------------|
| A) | Importo Lavori | | |
| | A.1) Lavori | 1. Importo Lavori | € 225.000,00 |
| | | 2. Oneri speciali sulla sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta | € 6.750,00 |
| | | | € 231.750,00 |
| | A.2) I.V.A. | I.V.A. 22% su A.1) | € 50.985,00 |
| | | TOTALE SOMME PER LAVORI (A.1+A.2) | € 282.735,00 |
| B) | Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| | B.1) Spese tecniche di: | | |
| | | 1 Progettazione lavori | |
| | | 2 Direzione Lavori | |

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
| | 3 | Coordinamento per la sicurezza | |
| | | | Totale B.1 € 23.175,00 |
| | B.2) Fondo di Progettazione | | |
| | 2 | Fondo di Progettazione (art. 92 D.Lgs 163/2006 2% su A.1) | |
| | | | Totale B.2 € 4.500,00 |
| | B.3) Cassa di previdenza | | |
| | 1 | Cassa Previdenza | |
| | | | Totale B.3 € 927,00 |
| | B.4 I.V.A. su progettazione | | |
| | 1 | I.V.A. (22% su B.1 + B.3) | |
| | | | Totale B.4 € 5.302,44 |
| | B.5) Oneri per assistenza al R.U.P. | | |
| | | | Totale B.5 € 6.124,32 |
| | B.6) Completamento parapetti compresa IVA al 22% | | |
| | | | Totale B.7 € 22.474,24 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7) | | |
| | | | € 62.503,00 |
| | TOTALE (A+B) | | |
| | | | € 345.238,00 |

D E T E R M I N A

Di approvare gli allegati: Computo metrico, Tavola T1, Tavola T2 e nuovo quadro economico così composto:

| | | | |
|----|---|--|------------------------|
| A) | Importo Lavori | | |
| | A.1) Lavori | 1. Importo Lavori | € 225.000,00 |
| | | 2. Oneri speciali sulla sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta | € 6.750,00 |
| | | | € 231.750,00 |
| | A.2) I.V.A. | I.V.A. 22% su A.1) | € 50.985,00 |
| | | TOTALE SOMME PER LAVORI (A.1+A.2) | € 282.735,00 |
| B) | Somme a disposizione dell'amministrazione | | |
| | B.1) Spese tecniche di: | | |
| | 1 | Progettazione lavori | |
| | 2 | Direzione Lavori | |
| | 3 | Coordinamento per la sicurezza | |
| | | | Totale B.1 € 23.175,00 |
| | B.2) Fondo di Progettazione | | |
| | 2 | Fondo di Progettazione (art. 92 D.Lgs 163/2006 2% su A.1) | |
| | | | Totale B.2 € 4.500,00 |
| | B.3) Cassa di previdenza | | |
| | 1 | Cassa Previdenza | |
| | | | Totale B.3 € 927,00 |
| | B.4 I.V.A. su progettazione | | |
| | 1 | I.V.A. (22% su B.1 + B.3) | |
| | | | Totale B.4 € 5.302,44 |
| | B.5) Oneri per assistenza al R.U.P. | | |
| | | | Totale B.5 € 6.124,32 |
| | B.6) Completamento parapetti compresa IVA al 22% | | |
| | | | Totale B.7 € 22.474,24 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7) | | |
| | | | € 62.503,00 |
| | TOTALE (A+B) | | |
| | | | € 345.238,00 |

del **Progetto di completamento - parapetti** dei lavori per l' " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

Il responsabile del Servizio
(Antonello Masala)