



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>	<b>N° 125</b>
	<b>DEL 25/11/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" DECRETO LEGGE 133/14 "SBLOCCA ITALIA" "ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING" - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE - NOMINA NUOVO RUP <b>CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001</b>
-----------------	--

<b>VISTO di Regolarità tecnica</b>	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Servizio

<b>VISTO di Regolarità Contabile</b>	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li, _____ Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

<b>CERTIFICATO di Pubblicazione</b>	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

**ORIGINALE**

<b>COPIA conforme all'originale</b>	
Li, _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo

## ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

### **Visto:**

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visti** lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**Visti**, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Vista** la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

**Visto** il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

**Vista** la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Realizzazione di una nuova area agricampeggio-camper service e completamento della palestra a servizio della nuova area camper" predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale avente un importo complessivo di € 345.238,00;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n°18 del 07/05/2015 con la quale veniva approvata la richiesta di finanziamento e partecipazione al bando "Nuovi Progetti di Interventi " Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici

**Richiamata** la Determina del Responsabile dell'area tecnica n°57 del 8/6/2015 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Giovanni Battista Manai con studio tecnico in via S. Marras n.4 a Sassari iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Sassari al n°660 P.IVA 02443040908;

**Visto** il Decreto Ministeriale n.284 del 07/08/2015 dal quale risulta che il nostro ente è stato inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi";

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26/10/2015 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**", redatto dall'Arch. Giovanni Battista Manai avente un importo complessivo di € 345.238,00;

**Richiamata** la Legge recante disposizioni in materia di Enti territoriali (di conversione del Decreto Legge n.78/2015) e più precisamente l'art. 13-quater con il quale sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto al 31 Ottobre 2015;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.106 del 29/10/2015: Determinazione a contrarre;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°132 del 03/12/2015 con la quale veniva approvato il Verbale di sorteggio con i risultati dell'indagine di mercato per individuare almeno 5 operatori economici da invitare alla gara relativa all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°148 del 28/12/2015 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Ge.Co.Mar srl con sede in Sassari via Marginesu n°4 per un ribasso percentuale del 8,221% ed un importo lavori al netto del ribasso offerto di € 220.530,11 di cui 213.780,11 per lavori e 6.750,00 per oneri per la sicurezza.

**Visti** gli allegati: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1, quadro comparativo e computo metrico estimativo delle lavorazioni da verbale e atto di sottomissione;

**Vista** la nota prot. n°1817 del 17/10/2016 con la quale l'Ing. Marco Delrio comunicava la cessazione del rapporto di collaborazione Part-time di questo Comune ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 (finanziaria per l'anno 2005), anche per quanto riguarda l'incarico di RUP in diversi procedimenti tra i quali il progetto in oggetto;

**Ravvisata** la necessità di nominare un nuovo Responsabile unico del procedimento;

**Richiamato** inoltre l'art. 31 comma 1 del Dlgs 50/16: *Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.*  
ed inoltre

**Richiamato** inoltre l'art. 31 comma 1 del Dlgs 50/16: *Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.*

**Considerato** che a tutt'oggi non vi è in forza con contratto a tempo indeterminato alcun tecnico e che è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016 il Geom. Giovanni M. Panai Istruttore Tecnico cat. C;

## **D E T E R M I N A**

**Di considerare** le premesse quali parti integranti del presente atto;

**DI approvare** gli allegati: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1, quadro comparativo e computo metrico estimativo delle lavorazioni da verbale e atto di sottomissione;

**DI prendere atto** della cessazione del rapporto di collaborazione Part-time di questo Comune ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 (finanziaria per l'anno 2005) dell'Ing. Marco Delrio;

**DI nominare** Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Geom. Giovanni Maria Panai Istruttore tecnico cat. C assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016 nell' "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

**Il responsabile del Servizio**

*(Antonello Masala)*



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA  
PROVINCIA DI SASSARI**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>	<b>N° 125</b>
	<b>DEL 25/11/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" DECRETO LEGGE 133/14 "SBLOCCA ITALIA" "ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING" - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE - NOMINA NUOVO RUP <b>CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001</b>
-----------------	--

<b>VISTO di Regolarità tecnica</b>	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Servizio

<b>VISTO di Regolarità Contabile</b>	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li, _____ Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

<b>CERTIFICATO di Pubblicazione</b>	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

**ORIGINALE**

<b>COPIA conforme all'originale</b>	
Li, _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo

## ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

### **Visto:**

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visti** lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**Visti**, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Vista** la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

**Visto** il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

**Vista** la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Realizzazione di una nuova area agricampeggio-camper service e completamento della palestra a servizio della nuova area camper" predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale avente un importo complessivo di € 345.238,00;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n°18 del 07/05/2015 con la quale veniva approvata la richiesta di finanziamento e partecipazione al bando "Nuovi Progetti di Interventi " Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici

**Richiamata** la Determina del Responsabile dell'area tecnica n°57 del 8/6/2015 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Giovanni Battista Manai con studio tecnico in via S. Marras n.4 a Sassari iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Sassari al n°660 P.IVA 02443040908;

**Visto** il Decreto Ministeriale n.284 del 07/08/2015 dal quale risulta che il nostro ente è stato inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi";

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26/10/2015 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**", redatto dall'Arch. Giovanni Battista Manai avente un importo complessivo di € 345.238,00;

**Richiamata** la Legge recante disposizioni in materia di Enti territoriali (di conversione del Decreto Legge n.78/2015) e più precisamente l'art. 13-quater con il quale sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto al 31 Ottobre 2015;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.106 del 29/10/2015: Determinazione a contrarre;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°132 del 03/12/2015 con la quale veniva approvato il Verbale di sorteggio con i risultati dell'indagine di mercato per individuare almeno 5 operatori economici da invitare alla gara relativa all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°148 del 28/12/2015 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Ge.Co.Mar srl con sede in Sassari via Marginesu n°4 per un ribasso percentuale del 8,221% ed un importo lavori al netto del ribasso offerto di € 220.530,11 di cui 213.780,11 per lavori e 6.750,00 per oneri per la sicurezza.

**Visti** gli allegati: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1, quadro comparativo e computo metrico estimativo delle lavorazioni da verbale e atto di sottomissione;

**Vista** la nota prot. n°1817 del 17/10/2016 con la quale l'Ing. Marco Delrio comunicava la cessazione del rapporto di collaborazione Part-time di questo Comune ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 (finanziaria per l'anno 2005), anche per quanto riguarda l'incarico di RUP in diversi procedimenti tra i quali il progetto in oggetto;

**Ravvisata** la necessità di nominare un nuovo Responsabile unico del procedimento;

**Richiamato** inoltre l'art. 31 comma 1 del Dlgs 50/16: *Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.*  
ed inoltre

**Richiamato** inoltre l'art. 31 comma 1 del Dlgs 50/16: *Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.*

**Considerato** che a tutt'oggi non vi è in forza con contratto a tempo indeterminato alcun tecnico e che è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016 il Geom. Giovanni M. Panai Istruttore Tecnico cat. C;

## **D E T E R M I N A**

**Di considerare** le premesse quali parti integranti del presente atto;

**DI approvare** gli allegati: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1, quadro comparativo e computo metrico estimativo delle lavorazioni da verbale e atto di sottomissione;

**DI prendere atto** della cessazione del rapporto di collaborazione Part-time di questo Comune ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 (finanziaria per l'anno 2005) dell'Ing. Marco Delrio;

**DI nominare** Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Geom. Giovanni Maria Panai Istruttore tecnico cat. C assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016 nell' "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

**Il responsabile del Servizio**

*(Antonello Masala)*





**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE</b> <b>SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>	<b>N° 125</b>
	<b>DEL 25/11/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" DECRETO LEGGE 133/14 "SBLOCCA ITALIA" "ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING" - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE - NOMINA NUOVO RUP <b>CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001</b>
-----------------	--

<b>VISTO di Regolarità tecnica</b>	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Servizio

<b>VISTO di Regolarità Contabile</b>	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li, _____ Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

<b>CERTIFICATO di Pubblicazione</b>	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

**ORIGINALE**

<b>COPIA conforme all'originale</b>	
Li, _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo

## ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

### **Visto:**

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visti** lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**Visti**, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Vista** la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

**Visto** il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

**Vista** la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Realizzazione di una nuova area agricampeggio-camper service e completamento della palestra a servizio della nuova area camper" predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale avente un importo complessivo di € 345.238,00;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n°18 del 07/05/2015 con la quale veniva approvata la richiesta di finanziamento e partecipazione al bando "Nuovi Progetti di Interventi " Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici

**Richiamata** la Determina del Responsabile dell'area tecnica n°57 del 8/6/2015 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Giovanni Battista Manai con studio tecnico in via S. Marras n.4 a Sassari iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Sassari al n°660 P.IVA 02443040908;

**Visto** il Decreto Ministeriale n.284 del 07/08/2015 dal quale risulta che il nostro ente è stato inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi";

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26/10/2015 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**", redatto dall'Arch. Giovanni Battista Manai avente un importo complessivo di € 345.238,00;

**Richiamata** la Legge recante disposizioni in materia di Enti territoriali (di conversione del Decreto Legge n.78/2015) e più precisamente l'art. 13-quater con il quale sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto al 31 Ottobre 2015;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.106 del 29/10/2015: Determinazione a contrarre;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°132 del 03/12/2015 con la quale veniva approvato il Verbale di sorteggio con i risultati dell'indagine di mercato per individuare almeno 5 operatori economici da invitare alla gara relativa all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°148 del 28/12/2015 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Ge.Co.Mar srl con sede in Sassari via Marginesu n°4 per un ribasso percentuale del 8,221% ed un importo lavori al netto del ribasso offerto di € 220.530,11 di cui 213.780,11 per lavori e 6.750,00 per oneri per la sicurezza.

**Visti** gli allegati: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1, quadro comparativo e computo metrico estimativo delle lavorazioni da verbale e atto di sottomissione;

**Vista** la nota prot. n°1817 del 17/10/2016 con la quale l'Ing. Marco Delrio comunicava la cessazione del rapporto di collaborazione Part-time di questo Comune ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 (finanziaria per l'anno 2005), anche per quanto riguarda l'incarico di RUP in diversi procedimenti tra i quali il progetto in oggetto;

**Ravvisata** la necessità di nominare un nuovo Responsabile unico del procedimento;

**Richiamato** inoltre l'art. 31 comma 1 del Dlgs 50/16: *Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.*  
ed inoltre

**Richiamato** inoltre l'art. 31 comma 1 del Dlgs 50/16: *Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.*

**Considerato** che a tutt'oggi non vi è in forza con contratto a tempo indeterminato alcun tecnico e che è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016 il Geom. Giovanni M. Panai Istruttore Tecnico cat. C;

## **D E T E R M I N A**

**Di considerare** le premesse quali parti integranti del presente atto;

**DI approvare** gli allegati: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1, quadro comparativo e computo metrico estimativo delle lavorazioni da verbale e atto di sottomissione;

**DI prendere atto** della cessazione del rapporto di collaborazione Part-time di questo Comune ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 (finanziaria per l'anno 2005) dell'Ing. Marco Delrio;

**DI nominare** Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Geom. Giovanni Maria Panai Istruttore tecnico cat. C assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016 nell' "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

**Il responsabile del Servizio**

*(Antonello Masala)*



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA  
PROVINCIA DI SASSARI**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO</b>	<b>N° 125</b>
	<b>DEL 25/11/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" DECRETO LEGGE 133/14 "SBLOCCA ITALIA" "ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING" - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE - NOMINA NUOVO RUP <b>CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001</b>
-----------------	--

<b>VISTO di Regolarità tecnica</b>	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Servizio

<b>VISTO di Regolarità Contabile</b>	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li, _____ Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

<b>CERTIFICATO di Pubblicazione</b>	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

**ORIGINALE**

<b>COPIA conforme all'originale</b>	
Li, _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo

## ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

### **Visto:**

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visti** lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**Visti**, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Vista** la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

**Visto** il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

**Vista** la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Realizzazione di una nuova area agricampeggio-camper service e completamento della palestra a servizio della nuova area camper" predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale avente un importo complessivo di € 345.238,00;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n°18 del 07/05/2015 con la quale veniva approvata la richiesta di finanziamento e partecipazione al bando "Nuovi Progetti di Interventi " Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici

**Richiamata** la Determina del Responsabile dell'area tecnica n°57 del 8/6/2015 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Giovanni Battista Manai con studio tecnico in via S. Marras n.4 a Sassari iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Sassari al n°660 P.IVA 02443040908;

**Visto** il Decreto Ministeriale n.284 del 07/08/2015 dal quale risulta che il nostro ente è stato inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi";

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26/10/2015 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**", redatto dall'Arch. Giovanni Battista Manai avente un importo complessivo di € 345.238,00;

**Richiamata** la Legge recante disposizioni in materia di Enti territoriali (di conversione del Decreto Legge n.78/2015) e più precisamente l'art. 13-quater con il quale sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto al 31 Ottobre 2015;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.106 del 29/10/2015: Determinazione a contrarre;

**Visto** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°132 del 03/12/2015 con la quale veniva approvato il Verbale di sorteggio con i risultati dell'indagine di mercato per individuare almeno 5 operatori economici da invitare alla gara relativa all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°148 del 28/12/2015 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Ge.Co.Mar srl con sede in Sassari via Marginesu n°4 per un ribasso percentuale del 8,221% ed un importo lavori al netto del ribasso offerto di € 220.530,11 di cui 213.780,11 per lavori e 6.750,00 per oneri per la sicurezza.

**Visti** gli allegati: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1, quadro comparativo e computo metrico estimativo delle lavorazioni da verbale e atto di sottomissione;

**Vista** la nota prot. n°1817 del 17/10/2016 con la quale l'Ing. Marco Delrio comunicava la cessazione del rapporto di collaborazione Part-time di questo Comune ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 (finanziaria per l'anno 2005), anche per quanto riguarda l'incarico di RUP in diversi procedimenti tra i quali il progetto in oggetto;

**Ravvisata** la necessità di nominare un nuovo Responsabile unico del procedimento;

**Richiamato** inoltre l'art. 31 comma 1 del Dlgs 50/16: *Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.*  
ed inoltre

**Richiamato** inoltre l'art. 31 comma 1 del Dlgs 50/16: *Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.*

**Considerato** che a tutt'oggi non vi è in forza con contratto a tempo indeterminato alcun tecnico e che è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016 il Geom. Giovanni M. Panai Istruttore Tecnico cat. C;

## **D E T E R M I N A**

**Di considerare** le premesse quali parti integranti del presente atto;

**DI approvare** gli allegati: Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1, quadro comparativo e computo metrico estimativo delle lavorazioni da verbale e atto di sottomissione;

**DI prendere atto** della cessazione del rapporto di collaborazione Part-time di questo Comune ai sensi del comma 557, art. 1 della Legge 311/2004 (finanziaria per l'anno 2005) dell'Ing. Marco Delrio;

**DI nominare** Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il Geom. Giovanni Maria Panai Istruttore tecnico cat. C assunto con contratto a tempo determinato part-time a far data dal primo novembre 2016 nell' "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

**Il responsabile del Servizio**

*(Antonello Masala)*