




COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 67
	DEL 07/06/2013

OGGETTO:	INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE "OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI" L.R. 5/2009 art. 5 , L.R. 1/2011 art. 4 c, 2 n Completamento struttura ricettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu - Approvazione 2a perizia di variante. CODICE CIG: 4327983C8B CODICE CUP: F22612000120006
-----------------	---

 Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Il Responsabile del Procedimento	VISTO di Regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio
---	--

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. Li, _____ Il Responsabile del procedimento	VISTO di Regolarità Contabile Il Responsabile del Servizio Finanziario
--	--

Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro <u>239</u> dal <u>11/06/2013</u> al <u>26/06/2013</u> Li, <u>11/06/2013</u>	CERTIFICATO di Pubblicazione Il responsabile delle pubblicazioni
---	--

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale
Li, _____
Il Responsabile del Servizio Amministrativo



Il Responsabile del Servizio Ufficio *Tecnico*

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTA Delibera della Giunta Regionale n. 8/5 del 21.2.2012 che approva il Programma di Interventi relativo all'Avviso "Opere cantierabili" e nella quale sono individuati gli interventi finanziati.

VISTA che nella delibera citata G. R. n. 8/5 del 21.2.2012 è inserito al numero 11 della graduatoria tra i finanziabili il progetto presentato dal comune di Monteleone Roccadoria "COMPLETAMENTO STRUTTURA RICETTIVA ESPOSITIVA INSERITA NEI PERCORSI TURISTICI DAI DORIA A BONUIGHINU" codice CRP-OPC-30570 per un finanziamento di 516.000,00 euro oltre ad euro 129.000,00 finanziati dal comune per un totale di 645.000,00;

VISTE le delibere di Consiglio Comunale n° 6 del 16/4/2010, n° 4 del 28/3/2011 e la n° 6 del 12/3/2012 con le quali, ai sensi dell'art. 128 del d.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. veniva approvato il programma triennale delle opere pubbliche ed i rispettivi elenchi annuali;

VISTA la nota prot. n°5084 del 8/6/2012 del direttore del Centro Regionale di Programmazione, Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per la trasmissione determinazione di delega ed autorizzazione alla liquidazione dell'acconto del 10% relativo all'esercizio 2012 in favore di COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA – CRP – OPC – 30570. Determinazione n° 5043/605 del 7 Giugno 2012;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°53 del 11/06/2012 con la quale si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo per il Completamento della struttura recettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu .

VISTA la determina n. 62 del 02/07/2012 con la quale venivano avviate le procedure di gara e contestualmente approvate la lettera di invito e le ditte da invitare alla gara.

VISTA la determina n. 83 del 01/09/2012 con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di cui all'oggetto alla ditta **Ge.Co.Mar. s.r.l.** con sede in Sassari Via Diaz, 7 a seguito del ribasso del 4,10% per l'importo complessivo di €. 413.473,95 di cui €. 407.097,95 di lavori, e €. 6.376,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO CHE

- in data 21/09/2012 sono stati consegnati i lavori di cui all'oggetto;
- in corso d'opera è stata riscontrata la necessità di eseguire variazioni di lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale ed in seguito alla perizia di variante;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°9 del 18/02/2013 con la quale veniva approvata una prima Perizia di Variante per i lavori di Completamento della struttura recettiva espositiva inserita nei percorsi turistici dai Doria a Bonuighinu .

VISTA l'allegata perizia di variante per i lavori in oggetto consistente nei seguenti elaborati:

1. Relazione;
2. Elenco dei Prezzi Unitari;
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Quadro Comparativo;
5. Quadro Economico;
6. Verbale concordamento nuovi prezzi;
7. Atto di sottomissione;

VISTO il nuovo quadro economico da perizia di variante così rimodulato:

		Da Progetto	Da ribasso di Gara	Da 1a Variante	Da 2a Variante
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 424.724,00		€ 450.000,00	€ 456.168,55
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA		€ 407.097,95	€ 431.325,00	€ 437.237,56
B	ONERI SULLA SICUREZZA	€ 6.376,00	€ 6.376,00	€ 6.376,00	€ 6.376,00
C	TOTALE LAVORI	€ 431.100,00	€ 413.473,95	€ 437.701,00	€ 443.613,56
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
D	PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA	€ 102.465,86	€ 102.465,86	€ 102.465,86	€ 102.465,86
E	CASSA PREVIDENZA	€ 4.098,63	€ 4.098,63	€ 4.098,63	€ 4.098,63
F	MAGGIORI ONERI E IMPREVISTI	€ 12.791,96	€ 33.061,90	€ 22.585,85	€ 16.209,77
G	Copertura oneri art. 31 bis L.109/94	€ 12.933,00	€ 12.404,22		
H	INCENTIVAZ RUP. 2% di C	€ 8.622,00	€ 8.269,48	€ 8.754,02	€ 8.872,27
I	Studi preliminari indagini e prove	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.245,98	€ 1.245,98
L	Pubblicazioni e spese appalto per autorità	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
M	Allacciamenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€	€
N	IVA di D+E 21%	€ 22.378,54	€ 22.378,55	€ 22.378,55	€ 22.378,55
O	IVA LAVORI 10%	€ 43.110,00	€ 41.347,40	€ 43.770,10	€ 44.361,36
	SOMMANO	€ 213.900,00	€ 231.526,04	€ 207.299,00	€ 201.386,45
	TOTALE OPERA INFRASTRUTTURALE	€ 645.000,00	€ 645.000,00	€ 645.000,00	€ 645.000,00

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

VISTO il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

VISTA la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

Dato atto che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

DETERMINA

Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto

Di approvare la 2a perizia di variante al progetto per i Lavori di "COMPLETAMENTO

STRUTTURA RICETTIVA ESPOSITIVA INSERITA NEI PERCORSI TURISTICI DAI DORIA A BONUIGHINU redatta dall'ing. Mauro Floris, dell'importo complessivo di € 645.000,00, così di seguito ripartito:

		Da Progetto	Da ribasso di Gara	Da 1a Variante	Da 2a Variante
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 424.724,00		€ 450.000,00	€ 456.168,55
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA		€ 407.097,95	€ 431.325,00	€ 437.237,56
B	ONERI SULLA SICUREZZA	€ 6.376,00	€ 6.376,00	€ 6.376,00	€ 6.376,00
C	TOTALE LAVORI	€ 431.100,00	€ 413.473,95	€ 437.701,00	€ 443.613,56
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA	€ 102.465,86	€ 102.465,86	€ 102.465,86	€ 102.465,86
E	CASSA PREVIDENZA	€ 4.098,63	€ 4.098,63	€ 4.098,63	€ 4.098,63
F	MAGGIORI ONERI E IMPREVISTI	€ 12.791,96	€ 33.061,90	€ 22.585,85	€ 16.209,77
G	Copertura oneri art. 31 bis L.109/94	€ 12.933,00	€ 12.404,22		
H	INCENTIVAZ RUP. 2% di C	€ 8.622,00	€ 8.269,48	€ 8.754,02	€ 8.872,27
I	Studi preliminari indagini e prove	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.245,98	€ 1.245,98
L	Pubblicazioni e spese appalto per autorità	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
M	Allacciamenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€	€
N	IVA di D+E 21%	€ 22.378,54	€ 22.378,55	€ 22.378,55	€ 22.378,55
O	IVA LAVORI 10%	€ 43.110,00	€ 41.347,40	€ 43.770,10	€ 44.361,36
	SOMMANO	€ 213.900,00	€ 231.526,04	€ 207.299,00	€ 201.386,45
	TOTALE OPERA INFRASTRUTTURALE	€ 645.000,00	€ 645.000,00	€ 645.000,00	€ 645.000,00

di cui € 516.000 da fondi RAS, € 129.000,00 cofinanziamento Comunale

Di dare atto che la somma complessiva del progetto è prevista in bilancio comunale sul capitolo 27212.6 del bilancio 2012, per l'importo complessivo di €. 645.000,00;

Di impegnare a favore della ditta **Ge.Co.Mar. s.r.l.** con sede in Sassari Via P. Marginesu n.4 € 6.503,82 differenza fra importo complessivo per lavori al netto del ribasso, oneri per la sicurezza ed iva nei termini di legge da quadro economico di 2a variante ed impegno da 1a variante;

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposta sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in Legge 7 Agosto 2012 n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con la seguente modalità: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile del Servizio

Antonello Masala

