



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 102
	DEL 18/09/2013

OGGETTO:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE "AIDU E MELA" NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG 5021927143.
----------	--

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Servizio



VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li, _____ Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro <u>427</u>	
dal <u>24/10/2013</u> al <u>08/11/2013</u> .	
Li, <u>24/10/2013</u>	Il responsabile delle pubblicazioni



<input type="checkbox"/> ORIGINALE

<input type="checkbox"/> COPIA conforme all'originale	
Li, _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Vista la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 «Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

Visto il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

Vista la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»; in particolare l'art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

Vista la Determinazione del direttore del servizio territoriale del sassarese dell'Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura, n. 3745/2012 del 8 Agosto 2012 con la quale veniva concesso a favore del Comune di Monteleone Rocca Doria, un contributo di € 115.630,29 a valere sui fondi della Misura 125 Azione 125.1 del PSR Sardegna 2007/2013;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Monteleone Rocca Doria n°31 del 23/04/2012 con la quale veniva approvata la variante al progetto definitivo esecutivo e verbale di validazione;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Monteleone Rocca Doria n°29 del 22/03/2013 con la quale veniva approvato lo schema d'indagine di mercato e tutte le successive procedure da seguire per l'affidamento dell'appalto;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Monteleone Rocca Doria n°34 del 03/04/2013 con la quale veniva approvato lo schema della lettera d'invito per la gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.lgs 163/2006;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Monteleone Rocca Doria n°49 del 03/05/2013 con la quale veniva aggiudicata in via provvisoria alla ditta **Meloni Lodovico eredi** con sede in Monteleone Rocca Doria Via Doria, 58 a seguito del ribasso del 4,80% per l'importo complessivo di €. 106.078,48 di cui €. 102.837,79 di lavori, e €. 3.240,69 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso l'appalto dei lavori suindicati.

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Monteleone Rocca Doria n°69 del 12/06/2013 con la quale veniva aggiudicata in via definitiva alla ditta **Meloni Lodovico eredi** con sede in Monteleone Rocca Doria Via Doria, 58 a seguito del ribasso del 4,80% per l'importo complessivo di €. 106.078,48 di cui €. 102.837,79 di lavori, e €. 3.240,69 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso l'appalto dei lavori suindicati.

CONSIDERATO CHE

- in data 10/07/2013 sono stati consegnati i lavori di cui all'oggetto;

- in corso d'opera è stata riscontrata la necessità di eseguire variazioni di lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale nelle modalità consentite dal comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006;

VISTA l'allegata perizia di variante per i lavori in oggetto consistente nei seguenti elaborati:

1. Relazione;
2. Elenco dei Prezzi Unitari;
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Quadro Comparativo;
5. Atto di sottomissione;
6. Verbale concordamento nuovi prezzi;
7. Quadro Economico;

VISTO il nuovo quadro economico da perizia di variante così rimodulato:

		Da Progetto	Da ribasso di Gara	Da Variante
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 108.022,89		€ 110.273,34
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA		€ 102.837,79	€ 104.980,22
B	ONERI SULLA SICUREZZA	€ 3.240,69	€ 3.240,69	€ 3.240,69
C	TOTALE LAVORI	€ 111.263,58	€ 106.078,48	€ 108.220,91
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
D	INCENTIVAZ RUP. 2% di A	€ 2.160,46	€ 2.056,76	€ 2.099,60
M	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.669,57	€ 2.669,57	€ 2.717,23
O	IVA LAVORI 21%	€ 23.365,35	€ 22.276,48	€ 22.726,39
	SOMMANO	€ 28.195,38	€ 27.002,81	€ 27.543,22
	TOTALE OPERA INFRASTRUTTURALE	€ 139.458,96	€ 133.081,29	€ 135.764,13

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

VISTO il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

VISTA la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente; **Dato atto** che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto

Di approvare la perizia di variante al progetto per i Lavori di "**COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE "AIDU E MELA" NEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA**" redatta dall'ing. Marco Delrio, dell'importo complessivo di € 135.764,13, così di seguito ripartito:

		Da Progetto	Da ribasso di Gara	Da Variante
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 108.022,89		€ 110.273,34
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA		€ 102.837,79	€ 104.980,22
B	ONERI SULLA SICUREZZA	€ 3.240,69	€ 3.240,69	€ 3.240,69
C	TOTALE LAVORI	€ 111.263,58	€ 106.078,48	€ 108.220,91
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
D	INCENTIVAZ RUP. 2% di A	€ 2.160,46	€ 2.056,76	€ 2.099,60
M	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.669,57	€ 2.669,57	€ 2.717,23
O	IVA LAVORI 21%	€ 23.365,35	€ 22.276,48	€ 22.726,39
	SOMMANO	€ 28.195,38	€ 27.002,81	€ 27.543,22
	TOTALE OPERA INFRASTRUTTURALE	€ 139.458,96	€ 133.081,29	€ 135.764,13

Di dare atto che la somma complessiva del progetto è prevista in bilancio comunale sul Cap. 28112.26 RR PP anno 2012, per l'importo complessivo di €. 135.764,13;

Di impegnare a favore della ditta **Meloni Lodovico eredi** con sede in Monteleone Rocca Doria Via Doria, 58, € 130.947,30 quale importo complessivo per lavori al netto del ribasso, comprensivo di oneri per la sicurezza ed iva nei termini di legge ;

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposta sezione del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in Legge 7 Agosto 2012 n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con la seguente modalità: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile del Servizio

Antonello Masala

