



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	N° 19
	DEL 29/01/2017

OGGETTO:	PROGRAMMA "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" DECRETO LEGGE 133/14 "SBLOCCA ITALIA" "ESECUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA NUOVA AREA AGRICAMPING" - APPROVAZIONE II° SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: 6453749A25; CUP: F23G14000440001
-----------------	--

VISTO di Regolarità tecnica	
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.	
Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Servizio

VISTO di Regolarità Contabile	
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.	
Li, _____ Il Responsabile del procedimento	Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO di Pubblicazione	
Ai sensi dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____	
dal _____ al _____.	
Li, _____	Il responsabile delle pubblicazioni

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale	
Li, _____	Il Responsabile del Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Vista la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 «Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,

Visto il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;

Vista la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito Regionale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», in particolare l'art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 28/11/2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di "Realizzazione di una nuova area agricampeggio-camper service e completamento della palestra a servizio della nuova area camper" predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale avente un importo complessivo di € 345.238,00;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n°18 del 07/05/2015 con la quale veniva approvata la richiesta di finanziamento e partecipazione al bando "Nuovi Progetti di Interventi " Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici

Richiamata la Determina del Responsabile dell'area tecnica n°57 del 8/6/2015 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione esecutiva direzione lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Arch. Giovanni Battista Manai con studio tecnico in via S. Marras n.4 a Sassari iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Sassari al n°660 P.IVA 02443040908;

Visto il Decreto Ministeriale n.284 del 07/08/2015 dal quale risulta che il nostro ente è stato inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 26/10/2015 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di " **Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**", redatto dall'Arch. Giovanni Battista Manai avente un importo complessivo di € 345.238,00;

Richiamata la Legge recante disposizioni in materia di Enti territoriali (di conversione del Decreto Legge n.78/2015) e più precisamente l'art. 13-quater con il quale sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto al 31 Ottobre 2015;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.106 del 29/10/2015: Determinazione a contrarre;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°132 del 03/12/2015 con la quale veniva approvato il Verbale di sorteggio con i risultati dell'indagine di mercato per individuare almeno 5 operatori economici da invitare alla gara relativa all'intervento di "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**";

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°148 del 28/12/2015 con la quale si aggiudicava in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta Ge.Co.Mar srl con sede in Sassari via Marginesu n°4 per un ribasso percentuale del 8,221% ed un importo lavori al netto del ribasso offerto di € 220.530,11 di cui 213.780,11 per lavori e 6.750,00 per oneri per la sicurezza.

Visto lo stato d'avanzamento lavori n°2 nonché il certificato di pagamento predisposti dalla DD.LL. dei quali si allega copia;

Visto l'allegato DURC On Line risultante REGOLARE;

Vista l'allegata richiesta di verifica di eventuali inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale il soggetto risulta NON INADEMPIENTE;

Vista l'allegata fattura n°1/E/17 del 23 Gennaio 2017 della ditta Ge.Co.Mar srl, dell'importo complessivo di € 86.742,00 compreso IVA nei termini di legge

D E T E R M I N A

Di approvare l'allegato stato d'avanzamento lavori redatto dall'Arch. Giovanni Battista Manai per i lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 20 Gennaio 2017;

Di liquidare a favore della ditta Ge.Co.Mar srl con sede in Sassari via Marginesu n°4, l'importo di € 71.100,00 a saldo della fattura n°1/E/17 del 23 Gennaio 2017 per il II° SAL lavori di "**Esecuzione delle Opere di Completamento del campo sportivo e della nuova area agricamping**"

Di liquidare a favore dell'erario la somma di € 15.642,00 a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n°1/E/17 del 23 Gennaio 2017 della ditta Ge.Co.Mar srl;

Di dare atto che detta somma trova copertura finanziaria sul cap. 30114.6 del Bilancio di Previsione 2016;

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il responsabile del Servizio
Antonello Masala